

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL - Asociatia GAL Iasi Sud-Vest

Data: 22.07.2020

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL¹

Tipul modificării	Numărul modificării solicitate ² în anul curent
☒ Modificare simplă - conform pct.1, lit. c	Nr. 1 / 2020
☐ Modificare complexă	
☐ Modificare legislativă și/sau administrativă	

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE³

1 -DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizare anexa IV, Planul de finanțare ca urmare a realocarilor financiare între măsuri din prioritati diferite

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În urma finalizării proiectelor pe Măsura 7, comuna Mogosești Siret a făcut o economie față de contractul de finanțare (anexat la documente justificative la pag.15-21) de 7.188,09 Euro, conform AP 11.1 Nr. 9190/03.12.2019 (anexat la documente justificative la pag.22) iar comuna Halauceni a economisit față de contractul de finanțare (anexat la documente justificative la pag.23-29) suma de 2.889,94 Euro, conform AP 11.1 Nr.999/20.02.2020 (anexat la documente justificative la pag. 30). Totalul economiilor pe această Măsură este de 10.078, 03 Euro. Precizăm că suma disponibilă în acest moment pe măsură este mică și nici un UAT din GAL nu și-a manifestat interesul de a aplica un proiect pe această valoare. Indicatorii de monitorizare pe măsură au fost depășiți. Prin SDL s-au prevăzut realizarea a 7 proiecte pe măsură 7 și s-au realizat 11 proiecte. De asemenea prin SDL s-au prevăzut 7 locuri de muncă pe Măsura 7 și s-au realizat 8 locuri de muncă. În aceste condiții putem considera că Măsura 7 este măsură închisă. Prin modificarea propusă se valorifică sumele economisite după implementarea proiectelor pe Măsura 7. Suma de **10.078,03** euro provenită din economii la implementarea proiectelor va fi realocată la Prioritatea 1, Măsura 5 „Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”.

b) Modificarea propusă

Planul de finanțare Componenta A+B, Prioritatea 1, Măsura 7, coloana 5 - Contribuția publică / măsură se modifică din

~~599,475,61~~ euro în 589.397,58 euro

¹ conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

² numărul modificării solicitate în anul curent.

³ fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.

c) Efectele estimate ale modificării

Se valorifica economiile rezultate ca urmare a implementarii proiectelor. Se vine in intimpinarea solicitarilor venite din teritoriu.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusa nu afecteaza indicatorii din SDL, respecta conditiile de eligibilitate, mentine criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si nu afecteaza indeplinirea obiectivelor specifice din SDL.

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizare anexa IV, Planul de finanțare ca urmare a realocarilor financiare intre masuri din prioritati diferite

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

In urma selectiei de proiecte din sesiunea 1/2020, la prioritatea 2, Masura 1 a ramas neutilizata suma de 1595,82 Euro, conform Raportului de selectie final nr.36/09.07.2020 (anexat la documente justificative la pag. 31-35). Suma ramasa neutilizata este prea mica pentru ca un eventual beneficiar sa poata realiza un alt proiect. Pe Masura 1 indicatorii de monitorizare au fost depasiti. In SDL s-a prevazut sprijin pentru 3 exploatatii agricole si s-a acordat sprijin pentru 8 exploatatii. De asemenea in SDL s-a prevazut realizare a 3 locuri de munca si s-au realizat 11 locuri de munca. In aceste conditii putem considera ca Masura 1 este masura inchisa.

Prin modificarea propusa se valorifica suma ramasa neutilizata pe Masura 1. Suma de 1595,82 Euro ramasa neutilizata in urma selectiei de proiecte din sesiunea 1/2020 la prioritatea 2 , Masura 1 va fi realocata la Prioritatea 1, Masura 5 „Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”.

b) Modificarea propusă

Planul de finantare Componenta A+B - Prioritatea 2, Masura 1, coloana 5- Contributia publica / masura se modifica din

~~874.305,92~~ Euro in 872.710,10 Euro

c) Efectele estimate ale modificării

Se valorifica suma ramasa neutilizata. Se vine in intimpinarea solicitarilor venite din teritoriu.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusa nu afecteaza indicatorii din SDL, respecta conditiile de eligibilitate, mentine criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si nu afecteaza indeplinirea obiectivelor specifice din SDL.

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizare anexa IV, Planul de finanțare ca urmare a realocarilor financiare intre masuri din prioritati diferite

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Teritoriul Asociației GAL Iasi Sud - Vest este un teritoriu multiethnic, multiconfesional si dispune de un bogat patrimoniu cultural. Amintim castelul Cuza de la Ruginoasa, castelul Sturza de la Miclauseni, Casa memoriala Vasile Alecsandri din Mircesti, bisericile din lemn din secolul XV si lantul de catedrale Romano- Catolice de pe valea Siretului. De asemenea teritoriul GAL Iasi Sud-Vest este reprezentat de o puternica comunitate de rusi - lipoveni precum si o la fel de puternica comunitate de romi, fiecare dintre ele interesate de conservarea propriei identitati . Alocarea initiala pe masura a fost mica. Chiar in aceste conditii s-au implementat doua proiecte fata de un proiect prevazut in SDL. Reprezentanti ai celor doua etnii precum si reprezentanti ai obiectivelor culturale din teritoriu si-au exprimat in repetate rinduri intentia de a aplica proiecte privind conservarea identitatii locale si a patrimoniului.

Prin realocarea economiilor realizate dupa implementarea proiectelor si a sumelor neutilizate catre Masura 5, se vine in intimpinarea solicitarilor venite din teritoriul Asociației GAL Iasi Sud - Vest si se valorifica in proportie de 100 % alocarea financiara din SDL.

Suma de 11.673,85 euro se alocă la Prioritatea 1, Masura 5 de la urmatoarele prioritati si masuri : 10.078,03 de la Prioritate 1, Masura 7 si suma de 1595,82 de la Prioritatea 2, Masura 1.

b) Modificarea propusă

Planul de finantare Componenta A+B - Prioritatea 1, Masura 5, coloana 5- Contributia publica / masura se modifica din:

~~27.684,60~~ euro în 39.358,45 euro

c) Efectele estimate ale modificării

Se valorifica sumele economisite la implmentarea proiectelor pe Masura 7 si suma ramasa neutilizata ca urmare a selectiei de proiecte pe Masura 1.

Se inchide SDL prin absorbtie de 100 % a sumelor alocate.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusa nu afecteaza indicatorii din SDL, respecta conditiile de eligibilitate, mentine criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si nu afecteaza indeplinirea obiectivelor specifice din SDL.

4. DENUMIREA MODIFICĂRII : : Actualizare anexa IV, Planul de finanțare ca urmare a realocarilor financiare intre masuri din prioritati diferite

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Planul de finantare Componenta A+B - Prioritatea 1 si2, coloana 6- Contributia publica nerambursabila / prioritate se modifica ca urmare a realocarii de sume intre prioritati.

b) Modificarea propusă

Planul de finantare Componenta A+B - Prioritatea 1 si2, coloana 6- Contributia publica nerambursabila / prioritate se modifica dupa cum urmeaza :

Prioritatea 1 din ~~905.585,11~~ euro in 907.180,93 euro

Prioritatea 2 din ~~901.430,92~~ euro in 899.835,10 euro

c) Efectele estimate ale modificării

Se actualizeaza planul de finantare ca urmare a realocarii de sume intre masuri din prioritati diferite.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusa nu afecteaza indicatorii din SDL, respecta conditiile de eligibilitate, mentine criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si nu afecteaza indeplinirea obiectivelor specifice din SDL.

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizare anexa IV, Planul de finanțare ca urmare a realocarilor financiare intre masuri din prioritati diferite

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Planul de finantare Componenta A+B, prioritate 1 si 2, coloana 7 - Valoare procentuala se modifica ca urmare a realocarii de sume intre masuri din prioritati diferite.

b)Modificarea propusă

Planul de finantare Componenta A+B, prioritate 1 si 2, coloana 7 - Valoare procentuala se modifica dupa cum urmeaza :

Prioritatea 1 din ~~35,64%~~ in 35,70%

Prioritatea 2 din ~~35,48%~~ in 35,42%

c)Efectele estimate ale modificării

Se actualizeaza planul de finantare ca urmare a realocarii de sume intre masuri din prioritati diferite.

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusa nu afecteaza indicatorii din SDL, respecta conditiile de eligibilitate, mentine criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si nu afecteaza indeplinirea obiectivelor specifice din SDL.

Reprezentant legal

Nume si prenume : Serghiac Gheorghe

Semnatura