




CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune - Max. 3 pag.



	Activitate	Responsabil
Semestrul I - 6 luni	Constituire echipa proiect și realizare proceduri de lucru	Director executiv Echipa de proiect
	Proceduri de achiziții pentru anul în curs	Contabil
	Realizare ghid Măsura M8/ DI 1.3 Sprijin pentru investiții în infrastructura socială pentru toate măsurile	Serviciu externalizat
	Promovare sesiunea Măsura M8/ DI 1.3	Serviciu externalizat
	Lansare sesiune M8/ DI 1.3	Expert monitorizare
	Monitorizarea semestrială a SDL	Expert monitorizare
	Tranșe de plată către finanțator	Contabil
	Auditul tranșei de plată	Auditor - externalizat
	Costuri semestriale estimate totale de 51.000 Euro: Investiții 30.000 Euro, Prestații externe 3.000 Euro, Salarii și taxe aferente 15.000 Euro, Cheltuieli curente 3.000 Euro	
Semestrul II - 6 luni	Realizare ghiduri ale solicitantului M1 - M9 (fără M8)	Serviciu externalizat
	Conformitatea proiectelor M8/ DI 1.3	Experți evaluare
	Eligibilitatea proiectelor M8/ DI 1.3	Experți evaluare
	Selecția M8/ DI 1.3	Comitetul de selecție
	Promovare sesiuni M1/DI 2.1 și M2/ DI 2.2	Serviciu externalizat
	Lansare sesiunii M1/DI 2.1 și M2/ DI 2.2	Director executiv Expert monitorizare
	Monitorizarea semestrială a SDL	Director executiv Expert monitorizare
	Tranșe de plată către finanțator	Director executiv Contabilitate
	Auditul tranșei de plată	Auditor - externalizat
	Costuri semestriale estimate totale de 21.000 Euro: Prestații externe 3.000 Euro, Salarii și taxe aferente 15.000 Euro, Cheltuieli curente 3.000 Euro	
Semestrul III - 6 luni	Proceduri de achiziții pentru anul în curs	Contabil
	Evaluare echipă de lucru	Director executiv
	Conformitatea proiectelor M1/DI 2.1 și M2/ DI 2.2	Experți evaluare
	Eligibilitatea proiectelor M1/DI 2.1 și M2/ DI 2.2	Experți evaluare
	Selecția Măsurilor M1/DI 2.1 și M2/ DI 2.2	Comitetul de selecție
	Promovare sesiunii M9/DI 1.3	Serviciu externalizat
	Lansarea sesiunii M9/DI 1.3	Expert monitorizare
	Conformitatea proiectelor	Experți evaluare
	Eligibilitatea proiectelor	Experți evaluare
	Selecția Măsurilor	Comitetul de selecție
	Monitorizarea semestrială a SDL	Expert monitorizare
	Conformitate tranșe de plată solicitanți	Expert monitorizare Contabil
	Tranșe de plată către finanțator	Contabilitate
	Auditul tranșei de plată	Auditor - externalizat
	Costuri semestriale estimate totale de 21.000 Euro: Prestații externe 3.000 Euro, Salarii și taxe aferente 15.000 Euro, Cheltuieli curente 3.000 Euro	
5	Promovare sesiuni M3 / DI3.1 și M4/3.1	Serviciu externalizat



	Lansare sesiuni M3 / DI3.1 și M4/3.1	Expert monitorizare
	Conformitatea proiectelor M3 / DI3.1 și M4/3.1	Experți evaluare
	Eligibilitatea proiectelor M3 / DI3.1 și M4/3.1	Experți evaluare
	Selecția Măsurilor M3 / DI3.1 și M4/3.1	Comitetul de selecție
	Monitorizarea semestrială a SDL	Expert monitorizare
	Monitorizare proiecte implementate	Expert monitorizare
	Conformitate tranșe de plată solicitanți	Expert monitorizare Contabil
	Tranșe de plată către finanțator	Contabilitate
	Auditul tranșei de plată	Auditor - externalizat
	Costuri semestriale estimate totale de 21.000 Euro: Prestații externe 3.000 Euro, Salarii și taxe aferente 15.000 Euro, Cheltuieli curente 3.000 Euro	
Semestrul V - 6 luni	Proceduri de achiziții pentru anul în curs	Contabil
	Evaluare echipă de lucru	Director executiv
	Promovare sesiuni M6 / DI1.1	Serviciu externalizat
	Lansare sesiuni M6 / DI1.1	Director executiv Expert monitorizare
	Conformitatea proiectelor M6 / DI1.1	Experți evaluare
	Eligibilitatea proiectelor M6 / DI1.1	Experți evaluare
	Selecția Măsurilor M6 / DI1.1	Comitetul de selecție
	Monitorizarea semestrială a SDL	Expert monitorizare
	Monitorizare proiecte implementate	Expert monitorizare
	Conformitate tranșe de plată solicitanți	Expert monitorizare Contabil
	Tranșe de plată către finanțator	Contabilitate
	Auditul tranșei de plată	Auditor - externalizat
	Costuri semestriale estimate totale de 21.000 Euro: Prestații externe 3.000 Euro, Salarii și taxe aferente 15.000 Euro, Cheltuieli curente 3.000 Euro	
Semestrul VI - 6 luni	Promovarea sesiuni M7 / DI 1.2	Serviciu externalizat
	Lansarea sesiuni M7 / DI 1.2	Director executiv Expert monitorizare
	Conformitatea proiectelor M7 / DI 1.2	Experți evaluare
	Eligibilitatea proiectelor M7 / DI 1.2	Experți evaluare
	Selecția Măsurilor M7 / DI 1.2	Comitetul de selecție
	Monitorizarea semestrială a SDL	Expert monitorizare
	Monitorizare proiecte implementate	Expert monitorizare
	Conformitate tranșe de plată solicitanți	Expert monitorizare Contabil
	Tranșe de plată către finanțator	Contabilitate
	Auditul tranșei de plată	Auditor - externalizat
	Costuri semestriale estimate totale de 21.000 Euro: Prestații externe 3.000 Euro, Salarii și taxe aferente 15.000 Euro, Cheltuieli curente 3.000 Euro	
Semestrul	Proceduri de achiziții pentru anul în curs	Contabil
	Evaluare echipă de lucru	Director executiv
	Promovarea sesiunii M5 / DI1.	Serviciu externalizat
	Lansarea sesiunii M5 / DI1.1	Director executiv



		Expert monitorizare
	Conformitatea proiectelor M5 / DI1.1 2	Experți evaluare
	Eligibilitatea proiectelor M5 / DI1.1	Experți evaluare
	Selecția Măsurilor M5 / DI1.1	Comitetul de selecție
	Monitorizarea semestrială a SDL	Expert monitorizare
	Monitorizare proiecte implementate	Expert monitorizare
	Conformitate tranșe de plată solicitanți	Expert monitorizare Contabil
	Tranșe de plată către finanțator	Contabilitate
	Auditul tranșei de plată	Auditor - externalizat
	Costuri semestriale estimate totale de 21.000 Euro: Prestații externe 3.000 Euro, Salarii și taxe aferente 15.000 Euro, Cheltuieli curente 3.000 Euro	
Semestrul VIII- 6 luni	Monitorizarea semestrială a SDL	Expert monitorizare
	Monitorizare proiecte implementate	Expert monitorizare
	Conformitate tranșe de plată solicitanți	Expert monitorizare Contabil
	Tranșe de plată către finanțator	Contabilitate
	Auditul tranșei de plată	Auditor - externalizat
	Costuri semestriale estimate totale de 21.000 Euro: Prestații externe 3.000 Euro, Salarii și taxe aferente 15.000 Euro, Cheltuieli curente 3.000 Euro	
Semestrele 9- 14	Activitățile se repetă până la finalizarea proiectului fiind prezentate semestrial	
	Monitorizarea semestrială a SDL	Expert monitorizare
	Monitorizare proiecte implementate	Expert monitorizare
	Conformitate tranșe de plată solicitanți	Expert monitorizare Contabil
	Tranșe de plată către finanțator	Contabilitate
	Auditul tranșei de plată	Auditor - externalizat
	Costuri semestriale estimate totale de 22.716,67 Euro:	
	Prestații externe 3.000	
	Salarii și taxe aferente 15.000	
	Cheltuieli curente 4.716,67	

Estimarea a avut la bază începerea activității în ianuarie 2017 și finalizarea lor în decembrie 2023.

Calendarul poate fi revizuit cu aprobarea Consiliului director.

Resurselor materiale existente conform inventarului: Copiator Sharp seria 5620 A3, Notebook HP ENVY 2,4 GHZ/8GB - laptop, Sistem de calcul LENOVO monitor 18.5, Sistem de calcul LENOVO monitor 18.5, Sistem de calcul LENOVO monitor 18.5, licență Windows 8 (4 buc) și licența Microsoft Office (3 buc).